



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 207 del 18.09.2021 (N. settoriale 104)

Settore: SETTORE TECNICO

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO EX CINEMA SMERALDO - PERIZIA DI VARIANTE N.1 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto N.01 del 26/02/2021 con il quale si nominava l'Ing. Alberto Leggi

Responsabile del Servizio Area Tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 17/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 10/03/2020 con la quale è stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2020;

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20.08.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di euro 50.000,00;

- con determinazione n.220/125 del 08/09/2021 i lavori sono stati aggiudicati direttamente alla Ditta EDIL LOSA SRL con sede in Gragnano Trebbiense (PC) ed affidati con contratto Rep.n.04 del 14/09/2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 08/09/2021 di approvazione della perizia di variante in corso d'opera n.1 in quanto si è riscontrata la necessità di eseguire lavori diversi rispetto a quelli inizialmente previsti e consistenti nell'utilizzo di una maggiore quantità della pittura effettuata a due riprese, su superfici interne lisce a gesso, con particolare riferimento alla parete del palco presente nella sala principale del piano terra ;

RITENUTA la proposta di variante meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che:

- La perizia di variante e suppletiva rispetta i limiti di legge;

- L'importo di € 470,26 della perizia è finanziato con la voce imprevisti del quadro economico;
- Il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e diversi lavori è così suddiviso:

APPALTO		
A. Lavori		39.847,03
Lavori in variante		427,51
A.1 Spese relative alla sicurezza		800,95
<i>Sommano A+A.1+A.2</i>		<i>41.075,49</i>
B. Somme a disposizione		
B.1 IVA 10% su A+A.1	4.107,55	
B.2 Spese tecniche 2%	816,96	
B.3 Spese tec.e Prog.D.L. Coll.	4.000,00	
<i>Sommano su B.1+B.2+B3</i>		<i>8.924,51</i>
Totale Generale		50.000,00

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1. di aggiudicare i lavori aggiuntivi a seguito della perizia di variante all'Impresa EDIL LOSA SRL con sede in GRAGNANO TREBBIENSE, per un importo aggiuntivo di € 427,51 oltre IVA 10% per un totale di € 470,26;
2. di recepire il Q.E. nelle risultanze che seguono:

APPALTO		
A. Lavori		39.847,03
Lavori in variante		427,51
A.1 Spese relative alla sicurezza		800,95
<i>Sommano A+A.1+A.2</i>		<i>41.075,49</i>
B. Somme a disposizione		
B.1 IVA 10% su A+A.1	4.107,55	
B.2 Spese tecniche 2%	816,96	
B.3 Spese tec.e Prog.D.L. Coll.	4.000,00	
<i>Sommano su B.1+B.2+B3</i>		<i>8.924,51</i>
Totale Generale		50.000,00

3. Di dare atto che la variante non comporta un aumento dell'importo stanziato per la realizzazione dell'opera.

CIG: 83826540EB

CUP: D16G20000530001

CODICE UNIVOCO: UFKJSH

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. ALBERTO LEGGI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'intervento .

Addi 18.09.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Galli Dr. Gian Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addi 18.09.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Alberto Leggi

Copia conforme all'originale composta da n° 03 fogli , in carta libera per uso amministrativo.

Ziano Piacentino, li

18 SET. 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

