

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 11

in data: **09.02.2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO VIA TERRANEI NEL CAPOLUOGO
PER CONSOLIDAMENTO VERSANTE - 2° STRALCIO.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1**

L'anno **duemilaventitre** addi **nove** del mese di **febbraio** alle ore **8:30** nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N.	COMPONENTI	
1	GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente
2	BADENCHINI PAOLO	Presente
3	MERLI dott.ssa GLORIA	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale N.58 del 20/05/2022 si approvava la variante al progetto esecutivo dei lavori urgenti di ripristino Via Terranei nel Capoluogo per consolidamento versante – 2° stralcio;
- con determinazione n.157/79 del 23/05/2022 i lavori sono stati aggiudicati direttamente alla DITTA GEOTEST SRL con sede in ALTA VAL TIDONE – FRAZ. TREVOZZO – VIA E.FERMI N.48 (PC) per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 57.984,72 oltre € 1.530,56 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, al netto di IVA 10%(contratto Rep.n.06 del 13/07/2022);
- i lavori sono stati consegnati in data 18/07/2022;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori diversi rispetto a quelli inizialmente previsti per circostanze sopravvenute ed imprevedibili alla stipula del contratto e finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

LA VARIANTE in progetto si è resa necessaria per far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera, utilizzando tutti i fondi a disposizione nel quadro economico senza variare l'importo totale dell'opera di € 80.000,00;

VISTA la variante 01 in corso d'opera per i lavori urgenti di cui sopra, redatta dall'Ing.Mario Oddi e presentata in data 16/01/2023 Prot.117 dell'importo complessivo di 11.894,71 IVA compresa;

RITENUTO altresì dover impartire atto di indirizzo per l'Ufficio Tecnico affinché ponga in essere gli atti in esecuzione del presente deliberato;

Vista e richiamata la vigente normativa in materia;

Visto l'art. 48 del T.U.EE.LL.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267.

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante 01 in corso d'opera, depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico, per i lavori di cui all'oggetto redatta dall'Ing.Mario Oddi e presentata in data 16/01/2023 Prot.117 dell'importo complessivo di € 80.000,00 come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
"A" LAVORI			
A1.1	Lavori a base di procedura + variante		€ 68.798,09
	A dedurre ribasso d'asta -1.50%		
	Oneri relativi alla sicurezza		€ 1.530,56
"A" TOTALE "A" LAVORI			70.328,65
"B" SOMME A DISPOSIZ. DELL'AM.NE COMUNALE			
B1	Per I.V.A. su A)	10%	€ 7.032,87
B2	Per Art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016 su A)	2%	€ 1.207,97
B3	Per Spese tecniche		€ 1.385,28
B.4	Contributo ANAC		€ 30,00
B6	Per imprevisti		€ 15,23
"B" TOTALE SOMME A DISPOSIZ. DELL'AM.NE			€ 9.671,35
COMPLESSIVAMENTE A + B =			€ 80.000,00

2. di autorizzare il Responsabile Settore Tecnico all'adozione degli atti successivi, inerenti e conseguenti il presente provvedimento;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza a provvedere;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lsvo n° 267/00, con separata, unanime votazione favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di G.C. N. 11 del - 9 FEB. 2023

Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO VIA TERRANEI NEL
CAPOLUOGO PER CONSOLIDAMENTO VERSANTE - 2°
STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO
D'OPERA N.1.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).


PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, li 04/02/2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Alberto Leggi)





Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

- X Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
- Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 09.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

Copia conforme all'originale composta da n° 05 fogli, in carta libera per uso amministrativo.

Ziano Piacentino, li 09/02/2023



Il Segretario Generale
Dott. Giovanni De Feo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
- X Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, 09/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo