COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA
REALIZZAZIONE DEHOR ESTERNO DI PERTINENZA ALL'ENOTECA COMUNALE E RISANAMENTO AMBIENTI INTERNI;
CUP:D15I22000710006 - CIG: 98521478E5 - CODICE UNIVOCO UFKJSH
IMPRESA: Air Tek Tronik s.r.l. con sede in Sarmato, Via del Commercio n.1/7/9 (PC)

CONTRATTO: Repertorio N.09 del 13/07/2023.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 12, comma 1, D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno duemilaventiquattro il giorno 22 del mese di FEBBRAIO il sottoscritto Architetto PANELLI ENRICO,

V I S T O

- l'art. 12, comma 1, D.M. 7 marzo 2018, n. 49, regolamento recante *"Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 11/09/2023 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato rispettato, in applicazione di quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

T E N U T O C O N T O

- che il totale dei giorni di propoga e sospensione è stato pari a 0;

H A P R O C E D U T O

nel giorno sopraindicato ed in contraddittorio con l'impresa , preventivamente informata, alla verifica dei lavori ed in seguito ai riscontri eseguiti,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 20/02/2024 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Dal che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso.

L'IMPRESA

Architetto PANELLI ENRICO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI N. 249 Architetto ENRICO PANELLI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Settore Tecnico

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC)