COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 9 del 18.01.2025 (N. settoriale 1)

Settore: SETTORE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE I BALCONI PANORAMICI DELLA VALTIDONE: INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO LOCALE COME SPAZIO DI OSSERVAZIONE E RIFLESSIONE SUL FUTURO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l'articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto N.08 del 21/12/2024 con il quale si nominava l'Ing.Alberto Leggi Responsabile del Servizio Area Tecnica;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 21/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025;
VISTA la determinazione n.88/40 21/03/2024 con la quale si affidavano i lavori di cui all'oggetto alla Ditta SAGIT CONTATTI VISIVI SRL con sede in PIACENZA (PC) – VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA N.10 – C.F.: 01226020152 – P.IVA: 02682390121;
Vista la Contabilità Finale con il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sopraccitati, redatto e firmato dal Direttore dei Lavori Arch.Marco Cillis presentato in data 17/01/2025 Prot.284;

DETERMINA

- Di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui sopra redatto dal Direttore dei Lavori Arch.Marco Cillis;

- Di liquidare la somma di **€ 31.168,72 + € 6.857,12 IVA 22% per un totale di € 38.025,84** alla ditta SAGIT CONTATTI VISIVI SRL con sede in PIACENZA (PC) – VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA N.10 – C.F.: 01226020152 – P.IVA: 02682390121 a presentazione di regolare fattura al Cap.1925 - 2.02.01.09.999 Bil. 2024 RR.PP. Imp. N.76/2023;

-DI MANDARE la presente "determinazione" all'Ufficio di ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta stessa.

CUP: D11G23000290005
CIG: A0468729C8

CODICE UNIVOCO: UFKJSH

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ALBERTO LEGGI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'Intervento

Addì 18.01.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DOTT. GIAN PAOLO GALLI

Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in apposito elenco mensile) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì 18.01.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. ALBERTO LEGGI

Copia conforme all'originale composta da n° fogli , in carta libera per uso amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 18 GEN. 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Ziano Piacentino
Provincia di Piacenza

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: I balconi panoramici della Val Tidone: intervento di valorizzazione del paesaggio locale come spazio di osservazione e riflessione sul futuro CUP: D11G23000290005

COMMITTENTE: Comune d Ziano Piacentino – Via Roma, 167, Ziano Piacentino (PC), 29010

R.U.P. Ing. Alberto Leggi

IMPRESA SAGIT Contatti Visivi SRL – Sede legale in Via Martiri della Resistenza, 10, Piacenza (PC)

DETERMINA A CONTRARRE in data 21/03/2024 n. 88 con importo paria a € 31.168,72 (al netto di IVA)

Premesso

- che il progetto esecutivo dei lavori suindicati è stato redatto dall' Arch. Marco Cillis (DODiCi Architettura) e approvato con deliberazione G.C. n.95 in data 31/11/2023 con l'importo di € 31.320,42 (escluse le somme a disposizione) di cui € 980,17 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Arch. Marco Cillis			CLLMRC70L25B157X
cognome e nome			codice fiscale/Partita IVA
Brescia		BS	25/07/1970
nato/a a		provincia	il
Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori		Brescia	1878
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via Quarto dei Mille, 7	25128	Brescia	BS
con studio in (indirizzo)	cap	comune	prov.
3394439978		marco.cillis@archiworldpec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

PROGETTISTA

Arch. Marco Cillis			CLLMRC70L25B157X
cognome e nome			codice fiscale/Partita IVA
Brescia		BS	25/07/1970
nato/a a		provincia	il
Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori		Brescia	1878
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via Quarto dei Mille, 7	25128	Brescia	BS
con studio in (indirizzo)	cap	comune	prov.
3394439978		marco.cillis@archiworldpec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

SAGIT Contatti Visivi SRL			01226020152
denominazione/ragione sociale			codice fiscale/Partita IVA
Ivano Castagna		Broni	23/09/1967
legale rappresentante		nato/a a	il
Martiri della Resistenza, 10	29122	Brescia	Bs
sede legale in via	cap	comune	prov.
0523993062		sagitcontattivisivi@pec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

Quadro Economico

Comune di Ziano Piacentino (PC)		
PROGETTO ESECUTIVO **Realizzazione di balcone panoramico**		
QUADRO ECONOMICO		
A. IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (soggetti a ribasso)		
A	Opere edili (esc. sicurezza)	€ 30.340,25
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		**€ 30.340,25**
A.5	O.S. NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 980,17
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE		**€ 31.320,42**
B. SOMME A DISPOSIZIONE		**IMPORTO**
B.1	IMPREVISTI (2%)	€ 626,41
B.2	SPESE TECNICHE	
b.2.1	Incarico Professionale per la progettazione - direzione lavori - C.S.P. - C.S.E.	€ 3.067,62
B.4	ONERI PREVIDENZIALI	
	Cassa previdenziale Architetti e Ingegneri (Inarcassa - al. 4% -parte voce b.2.1/b.2.3)	€ 122,70
B.5	IVA	
	Iva 22% su opere (PARTE A)	€ 6.890,49
	Iva 22% su voce B.1	€ 137,81
	Iva 22% su imponibile spese tecniche (B.2-B.3-B.4/esc. b.2.3)	€ 701,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 11.546,91**
arrotondamenti		**€ 7,67**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		**€ 42.875,00**

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
  I lavori furono consegnati il giorno **28/11/2024** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**
  Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **60** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
  Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 27/01/2025.

- **Sospensione e ripresa dei lavori:**
  I lavori non hanno subito sospensioni

- **Proroghe:**
  Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe

- **Termini dei lavori:**
  Visto che non sono state indette sospensioni o/e proroghe, la scadenza per l'ultimazione dei lavori è rimasta stabilita per il giorno 27/01/2025.

- **Collaudo statico**
  Protocollato cl n.63 del 9 gennaio 2025

- **Ultimazione dei lavori:**
  La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 15/01/2025 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 14 gennaio 2025 e firmato dall'impresa con/senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	**31.168,72 €**
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	**0,00 €**
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	**31.168,72 €**

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Marco Cillis il giorno 15 gennaio 2025 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Per comprensibili ragioni climatiche, resta da completare la messa a dimora del corredo vegetale nella fioriera, che la ditta si impegna a concludere entro la fina del mese di febbraio 2025.
Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Marco Cillis

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;

ovvero

- che l'Impresa non risulta in regola col versamento dei contributi assicurativi come da dichiarazioni degli Enti preposti;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo come da contratto;

  resta il credito di Euro 31.168,72 (diconsi euro trentunmilacentosessantotto//settantadue) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e al saldo delle prestazioni.

Ziano Piacentino, lì 16 gennaio 2025

Il Direttore dei Lavori

(Arch. Marco Cillis)

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

(Ing. Alberto Leggi)