Comune di Ziano Piacentino
Provincia di Piacenza

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 12 comma 1 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: I balconi panoramici della Val Tidone: intervento di valorizzazione del paesaggio locale come spazio di osservazione e riflessione sul futuro CUP: D11G23000290005

COMMITTENTE: Comune d Ziano Piacentino – Via Roma, 167, Ziano Piacentino (PC), 29010

R.U.P: Ing. Alberto Leggi

IMPRESA: SAGIT Contatti Visivi SRL – Sede legale in Via Martiri della Resistenza, 10, Piacenza (PC)

DETERMINA A CONTRARRE in data 21/03/2024 n. 88 con importo pari a € 31.168,72 (al netto di IVA)

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **15** del mese di **gennaio,** nel comune di **Ziano Piacentino** il sottoscritto Arch. Marco Cillis, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe

- vista la norma in vigore in materia recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- accertato che i lavori da contratto sono stati eseguiti integralmente ad eccezione della messa a dimora del corredo vegetale nella fioriera, che per ragioni climatiche sarà effettuata entro la fine del mese di febbraio p.v.;
- considerato che ai sensi del contratto il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito in giorni 60 naturali e consecutivi;
- visto il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 28 novembre 2024;
- preso atto della proroga per l'ultimazione dei lavori e la conseguente rendicontazione, trasmessa a mezzo pec dal GAL del Ducato il 16 dicembre 2024 (Prot. 297/2024) e fissata al 31 gennaio 2025;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa

CERTIFICA

- che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data **15/01/2025** e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Ziano Piacentino, lì 16 gennaio 2025

Il Direttore dei Lavori

_____

(Arch. Marco Cillis)