COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 141 del 06.05.2022 (N. settoriale 71)
Settore: SETTORE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE PER LAVOR! URGENTI DI RIPRISTINO VIA TERRANE! IN ZIANO
CAPOLUOGO - 2° LOTTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO Fart. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO Tarticolo 4 del vigente Regolamento di Contabilita:

VISTO il decreto N.02 del 25/02/2022 con il quale si nominava l'ing. Alberto Leggi
Responsabile del Servizio Area Tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.07 del 24/02/2022 con la quale &
stato approvato il Bilancio di previsione 2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 01/04/2022 con la quale &
stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2022;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n.184/98 del 09/08/2021 veniva affidato Ing.Marco Gallonelli con
studio in Castel san Giovanni I'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza per l'intervento di cui all'oggetto;

- con deliberazione G.C. n. 59 del 08/09/2021 e stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo per I'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

- con determinazione N.198/100 del 11/09/2021 venivano affidati i lavori di cui all’oggetto
alla Ditta PEVERI COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in SARMATO (PC)-
CONTRATTO REP.N.13 del 13/09/2021;

Vista la Contabilita Finale con il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sopraccitati,
redatto e firmato dal Direttore dei Lavori Ing.Marco Gallonelli;

DETERMINA

- Di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui sopra redatto dal
Direttore dei Lavori Ing.Marco Gallonelli in data 30/04/2022 pervenuto in data 30/04/2022
Prot.1464;



- Di liquidare la somma di € 31.608,50 IVA 10% compresa alla ditta PEVERI
COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in SARMATO (PC) a presentazione di
regolare fattura al Cap.1818 - 2.02.01.09.000 Bil. 2022 RR.PP Imp. N.19/2022;

Di svincolare la cauzione definitiva presentata dalla ditta PEVERI COSTRUZIONI
GENERALI SRL con sede in SARMATO (PC) mediante polizza fideiussoria N.183155571
del 13/09/2021 emessa da UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - Agenzia di PIACENZA

CIG: 8903930B78
CUP: D17H21004330001
CODICE UNIVOCO: UFKJSH

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. ALBERTO LEGGI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dellart. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta I'esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all'Intervento

Addi 08.05.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.fo Galii Dott.Gian Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

[l Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sara affissa allAlbo
Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarra pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addi 06.05.2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing.Alberto Leggi

Copia conforme all'originale composta da n® w% fogli , in carta libera per uso
amministrativo. - b MAG 2022
Ziano Piacentino, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO
DI VIA TER

IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Arch. Marco Gallonelli

Marco Gallonelii
Ingegnere Architetto

+39 338 212 0873 Via Mozza, 16 -CF GLLMRCBGD14C261X
m@arkintek.it 29015 Castel San Giovanni (P P IVA 01509650337
Tel. +39 0523.884186
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> Lavori

Progetto di “LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DI VIA TERRANE] — Lotron

» Importo dei lavori a base di procedura

€28.735,00 {euro ventottomilasettecentotrentacinque/00)
di cui € 485,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso

UADRO ECONOMICO DI SPESA.

A" LAVORI
Al lavori edili a base di procedura
A2 Onerirelativi alla sicurezza

Totale "A"

-

"B" SOMME A DISPOSIZ. DELL'AM.NE COMUNALE
Bi PerlvV.A.suA)
Per Art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016 su A)
Per Art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016 su A)
B3 Spese tecniche
B4 Per Imprevisti e lavori in econemia

Totale "B"

> Atto di aggiudicazione definitiva dei lavori
DETERMINAZIONE N° 198/100 DEL 11/09/2021

» Imprese appaltatrici
Impresa Edile PEVERI COSTRUZION! GENERALIs.r.I.
Con sede in Sarmato, via Emilia Pavese n. 15

» Contratto di Appalto
Repertorio n. 13 del 13/09/2021

Marco Gallonelli
Ingegnere Architetto

€28.250,00
__ €48500
€ 28.735,00

10% £2.873,50
2% 80% €459,76
2% 20% £114,94

£2.812,16
£4,64
£6.265,00

+39 338212 0873 Via Mozza, 16
m@arkintek it 29015 Castel San Giovanni (PO)
Tel. +39 0523.884186

CF GLLMRC80D14C261%

PIVA 01508650337

e
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»  Importo dei lavori a ragione di contratio
€ 28.250,00 {euro ventottomiladuecentocinquanta/00)
Olire € 485,00 per oneri relativi alla sicurezza

ADRO ECONOMICO DI SPESA POST AGGIUDICAZIONE

"aA* LAVORI
Al Lavori edili a base di procedura €28.250,00
A2  Oneri relativi alla sicurezza £ 485,00

Totale "A" € 28.725,00

"B" SOMME A DISPOSIZ. DELL'AMLNE COMUNALE

Bl PerlV.A.suA) 0% € 2.873,50
B2 Per Art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016 su A) i 2% 80% €459,76

Per Art. 113 comima 4 D. Lgs 50/2016 su A) 2% 20% £€114,94
B3 Spese tecniche - £2.812,16
B4 Per Imprevisti e lavori in economia €4,64

Totale "B" € 6.265,00

> Verbale di consegna dei lavori
redatto i 13 Settembre 2021

»  Verbale di inizio lavori
redatto il 13/09/2021

AN

» Andamento lavori

ge disospensiona  gg lavoratl  gg a contratto

inizio lavori martedi 14 settembre 2021 30
sospensione 1 venerdi 17 settembre 2021 4
ripresa 1 lunedi 14 marzo 2022 178

fine lavori da contratto  domenica 10 aprile 2022

» Verbale di fine lavori
redatto il 09/04/2022

Marco Gallonelli
Ingegnere Architetto

+39 338 212 0873 Via Mozza, 16 . CFGLLMRCB0OD14C261X
m@arkintek.it 28015 Castel San Giovanni {FC ) P IVA 01509650337
Tel. +39 0523.884186
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CONSIDERATO:
»  Vandamento dei lavori:

i lavori si sono svolti regolarmente nei tempi previsti dal contratto
»  gli accordi bonari
durante Fesecuzione dei lavori non & stato necessario procedere ad alcun accordo bonario ex art. 31 bis
della Legge 109/'94 e successive modificazioni
¥ leriserve dell'impresa
Fimpresa ha firmato tutti gli atti senza I'esplicazione di alcuna riserva

> gli infortuni sul lavore

non si sono verificati infortuni durante le lavorazioni e Fimpresa ha firmato tutti i verbali di sopralluogo
redatti dal sottoscritto Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
» laregolaritd contributiva

L'impresa risulta essere regolare con il pagamento degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali.

ACCERTATO
» che ilavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili
> chei prezzi applicati alle singole categari= di lavorl sono quelli contrattuali

VISITA SUI LUOGH!I:

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contraituali e contabili refativi ai lavori in oggetto ed a
seguito di congruo avviso dato alle imprese, il Direttore dei Lavori si é recatn in cantiere alla presenza dei
Direttori Tecnici della ditta esecutrice delle opere nella giornata di Sabato 09 Aprile 2022,

Da un attento esame delle opere di cui trattasi si & riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e
modalita costruttive adeguate, a regola d'arte ed in confurmita alle prescriziont contratiuali,

Per le lavorazioni non pii visibili & stato fatto rinvio ai riscontri gia effettuati in corso d’apera.

Con il presente atto si assume in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le
garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere. nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

VALUTAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONMNE:
I sottoscritto Direttore dei Lavori delle opere di che tratiasi considerato che:

> i_lavori eseguiti dalla Diita, corrispondono _gualitativamente e guantitativamente al progetto
approvato e alla relativa variante in coso d'opera;

> le notazioni contabili corrispondono allo Stato delle opere riscontrate in loco:
> ilavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a regola d'arte;

Eseguita la completa revisione tecnico contabile, Vimporto dei lavori dello stato finale si conferma in €
28.735,00 (euro ventottomilasettecentotrentacinque/00) oltre 1.V.A., e tale ammontare rientra nei limiti

delle somme autorizzate.

Marco Gallonelli

ingegnere Architetto ’ ‘s
+39 338 212 0873 Via Mozza, 16 . CF GLLMRC80D14C261X

m@arkintek.it 29015 Castel San Giovanni (PC) B IVA 01509650337
Tel. +39 0523.884186 L

LAYORI URGENTI DI RIPRISTIND b1 V1A TERRANEI-- LOTTO 11



SOLUZIONI TECNICHE | ARCHITETTURA | INGEGNERIA

Leoa

Vanno 2022 il mese di Aprile it giorno 30 in Ziano Piacentino

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAYWORI

ATTESTA
che per quanto riguarda I'opera di oggetto “LAVORI URGENT] DI RIPRISTING D1 VIA TERRANEI — LOTTO 11"

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGLITI

Dalla Ditta Appaltatrice:
Impresa Edile PEVERI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l
Con sede in Sarmato, via Emilia Pavese n. 15

per I'importo complessivo netto pari ad € 28.735,00 {euro ventottomilasettecentotrentacinque/00) oltre
LV.A di cui 485,00 per oneri relativi alla sicurezza oltre a IVA

LICGUIDA
I credito residuo allimpresa pari ad € 28.735,00 {euro ventottomilasettecentotrentacinque/00) esclusa IVA

Il presente atto & subordinato alle eventuali rettifiche che pud apportare I'Ufficio di revisione.
Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto
Ziano Piacentino, 30/04/2027

Visto
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Marco Gallonelli
Ingegnere Architetto

+39 338 212 0873 Via Mozza, 16 CF GLLMRCBGDIKIC:?B’lX
m@arkintek.it 29015 Castel San Giovanni (7C) P IVA 01508650337
Tel. +39 0523.884186 .
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