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Determinazione n. 209 del 19.08.2024 (N. settoriale 109)
Settore: SETTORE TECNICO

Oggetto: LAVORI DI CUI AL PROGETTO “MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ZIANO PIACENTINO (PC). CUP: D15F22000080002",
Intervento finanziato dall’'Unione Europea NextGeneration EU - PNRR - MISSIONE 4: Istruzione
e Ricerca - COMPONENTE 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
alle universita - INVESTIMENTO 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione deil’edilizia
scolastica. CIG A005A48173. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilita;

VISTO L'ART.3 del D.L.174/12,;

VISTO il decreto N.05 del 29/09/2023 con il quale si nominava I'Ing.Alberto Leggi
Responsabile del Servizio Area Tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 21/12/2023 con la quale &
stato approvato il Bilancio di previsione 2024,

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.01 del 18/01/2024 con la quale €
stato approvato il PRO anno 2024,

Richiamata la Determinazione n. 252 del 14/09/2023 con la quale, tra l'altro, il sottoscritto
disponeva:

o di approvare i verbali della procedura aperta per ['affidamento dei lavori di cui al
progetto “MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ZIANO PIACENTINO (PC). CUFP:
D15F22000080002”, Intervento finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU
- PNRR - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca - COMPONENTE 1 Potenziamento
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita - INVESTIMENTO
3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. CIG
A005A48173, concludente nellimporto complessivo pari a € 600.000,00, indetta
con decisione a contrattare n. 229 del 18/08/2023;

e l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra all*IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA
FRANCESCO” (C.F. PRLFNC64D04G964Y/P.IVA 01783950189), con sede legale .
in Pieve Porto Morone (PV) in via Battisti 8/10, che ha offerto un ribasso del
12,87% per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 280.727,42 oltre a €
77.806,24 per costi della manodopera e a € 8.000,00 per oneri per la sicurezza e
oltre IVA di legge;




Richiamata la Determinazione n. 271 del 02/10/2023 con la quale si dichiarava l'efficacia
dell'aggiudicazione;

RICHIAMATO il contratto Rep.n.13 stipulato in data 29/11/2023;

PRESO ATTO che i lavori sono iniziati in data 29/11/2023;

Richiamato I'art.125 ¢.1 del D.LGS N.36/2023;

PRESO ATTO che la ditta IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA FRANCESCO” (C.F.
PRLFNC64D04G964Y/P.IVA 01783950189), con sede legale in Pieve Porto Morone (PV)
in via Battisti 8/10 con nota pervenuta in data 15/03/2024 ha chiesto di poter
subappaltare le seguenti opere, ai sensi dell’'art.119 ¢.12 del D.LGS n.36/2023;

- CAT.OS30 IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICO affidate con determinazione
n.158/82 del 06/06/2024 alla ditta R.M. ELETTROSERVICE SAS DI RAVISCIONI
MAURIZIO & C. con sede in Rottofreno (PC) per I'importo di € 43.971,60 compreso
costo della sicurezza per € 1.000,00 oltre IVA 10%

- CAT.0S28 IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO affidate con determinazione
n.168/84 del 21/06/2024 alla ditta IS| SERVICE SRL con sede in MILANO (MI) per
I'importo di € 85.000,00 compreso costo della sicurezza per € 2.000,00 oltre IVA
10%

- CAT.0G1 POSA DI CARPENTERIA METALLICA affidate con determinazione
n.182/93 del 22/07/2024 alla ditta SCL STEEL SRL con sede in VERONA (VR) per
I'importo di € 18.860,00 compreso costo della sicurezza per € 1.000,00 oltre IVA
10%

- CAT.OG1 ESECUZIONE DI CAPPOTTO INTERNO E CONTROSOFFITTI affidate
con determinazione n.203/104 del 03/08/2024 alla ditta FRATELLI BRUGNANO
SRL con sede in CREMONA (CR) per I'importo di € 20.000,00 compreso costo
della sicurezza per € 1.000,00 oltre IVA 10%

VISTI gli atti contabili relativi al 1° Stato d’ avanzamento dei lavori a firma del direttore
lavori eseguiti dalle seguenti Ditte:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 EDILE

- ditta IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA FRANCESCO” con sede legale in Pieve
Porto Morone (PV) per un importo di € 90.967,27 + IVA 10% € 9.096,73 = € 100.064,00 ;

- ditta SCL STEEL SRL con sede in VERONA (VR) per un importo di € 18.860,00 + IVA
10% € 1.886,00 = € 20.746,00 ;

- ditta FRATELLI BRUGNANO SRL con sede in CREMONA (CR) per un importo di €
7.272,73 + IVA 10% € 727,27 = € 8.000,00 ;

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 ELETTRICO
- ditta R.M. ELETTROSERVICE SAS DI RAVISCIONI MAURIZIO & C. con sede in
Rottofreno (PC) per un importo di € 6.567,35 + IVA 10% € 656,74 = € 7.224,09 ;

PRESO ATTO che la spesa effettuata risulta contenuta entro il limite dell'impegno
assunto;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione di cui sopra;

VISTO il parere favorevole sulla regolarita tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE gli atti contabili relativi al 1° Stato d’avanzamento dei predetti lavori, a
firma del direttore lavori eseguiti dalle ditte di cui sopra;




DI LIQUIDARE in € 136.034,09 IVA compresa la spesa al Cap.1760 — 2.02.01.09.999
Imp.33/2024Bil.2024 relativa al 1* stato d’avanzamento dei lavori di cui alloggetto a
presentazione di regolare fattura, alle seguenti ditte:

- ditta IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA FRANCESCO” con sede legale in Pieve
Porto Morone (PV) per un importo di € 90.967,27 + IVA 10% € 9.096,73 = € 100.064,00 ;

- ditta SCL STEEL SRL con sede in VERONA (VR) per un importo di € 18.860,00 + IVA
10% € 1.886,00 = € 20.746,00 ;

- ditta FRATELLI BRUGNANO SRL con sede in CREMONA (CR) per un importo di €
7.272,73 + IVA 10% € 727,27 = € 8.000,00 ;

- ditta R.M. ELETTROSERVICE SAS DI RAVISCIONI MAURIZIO & C. con sede in
Rottofreno (PC) per un importo di € 6.567,35 + IVA 10% € 656,74 = €7.224,09 ;

-DI DISPORRE per I'emissione del mandato di pagamento in favore delle ditte stesse;

-DI MANDARE la presente “determinazione” all'Ufficio di ragioneria per 'emissione del
mandato di pagamento in favore delle ditte stesse.

CODICE UNIVOCO: UFKJSH

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. ALBERTO LEGGI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta I'esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all'Intervento

Addi 19.08.2024 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to dott. Gian Paolo Galli

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sara affissa all’'Albo

Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in apposito elenco mensile) e Vi

rimarra pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addi 19.08.2024 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. ALBERTO LEGGI

Copia conforme all'originale composta da n° Q(/\ fogli, in carta libera per uso

amministrativo. 19 AGD. 2024

Ziano Piacentino, li

~~  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO



OGGETTO:

COMMITTENTE:
IMPRESA:

CERTIFICAT! PRECEDENT!

data

importo

Comune di Ziano Piacentino

Provincia di Placenza

MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA Dl
VIA ROMA 73, ZIANO PIACENTINO (PC)

Comune di Ziano Piacentino
IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA FRANCESCO

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 EDILE

IL SOTTOSCRITTO

VISTO: il Contratto in data 29/11/2023 repertorio n. 13 registrato a Ziano Placentino (PC) in data
29/11/2023 con ii quale fu affidata alla predetta impresa |'esecuzione dei suindicati lavori;

Lavori e somministrazioni
SOMMARND importi soggetti a ritenute euro

146.272,38 €

113.361,09 €

importi non soggetti a ritenute - MANODOPERA

32.911,28 €

importi non soggetti a ritenute - ONERI SICUREZZA

2.500,00 €

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

35.411,28 €

DETRAZION!

Ribasso offerto in sede di gara 12,87%

14.588,57 €

Ritenuta per infortuni 0,5%
Ritenute a garanzia 5%

731,36 €

7.313,62 €

Recupero anticipazione 20%

Ammontare dei certificati precedenti euro
SOMMANO LE DETRAZIONI euro
CREDITO impresa arrotondato a 100 euro
per {VA al 10%

TOTALE GENERALE euro

Ing.

Piacenza

06/08/2024

impresa

Impresa edile Parola geometra

francesco

ABBATI Alessandro « PIACENZA

9.087,27 €

- €

31.721,82 &

117.100,00 €

11.710,00 €

128.810,00 €

Si certifica che a termini dell'art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto si pud pagare allimpresa la rata di

Euro 117.100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Direttore Lavori

A N

AT
Ing. AlésSandro Abbating:

Il Responsabile del Procedimento

. Ing. Leggi Alberto




OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

CERTIFICATI PRECEDENTI
n data importo
Piacenza 06/08/2024

Ing. Riccardi Enrico - PIACENZA

Comune di Ziano Piacentino

Provincia di Piacenza

MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA
D1 VIA ROMA 73, ZIANO PIACENTINO (PC)

Comune di Ziano Piacentino
RM Elettro Service Sas

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 ELETTRICO

IL SOTTOSCRITTO
VISTO: il Contratto in data 29/11/2023 repertorio n. 13 registrato a Ziano Piacentino (PC) in data 29/11/2023 con il
quale fu affidata alla predetta impresa I'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &
quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni 8.754,27 €

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 7.487,53 €
Importi non soggetti a ritenute - MANODOPERA 1.266,74 €
Importi non soggetti a ritenute - ONERI SICUREZZA 1.100,41 €
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 2.367,15 €

DETRAZIONI

Ribasso offerto in sede di gara 12,87% 963,64 €
Ritenuta per infortuni 0,5% 43,77 €

Ritenute a garanzia 5% 437,71 €

Recupero anticipazione 20% 1.842,20 €

Ammontare dei certificati precedenti euro - £
SOMMANO LE DETRAZIONI euro 3.287,33 €
CREDITO impresa arrotondato a 100 euro 6.567,35 €
per IVA al 10% 656,74 €

TOTALE GENERALE euro 7.224,09 €

Si certifica che a termini dell’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto si pud pagare all'impresa la rata di Euro
7224,09 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Direttore Il Responsabile del Procedimento
Impresa Lavori
Impresa RM Elettro Service Sas Ing. Enrico ing. Leggi Alberto
Riccardi

Firmato digitalmente da

Enrico Riccardi

CN = Riccardi
Enﬁci)

1dil




