COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 60
in data: 08.09.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI Dl EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO SISMICO EX CINEMA SMERALDO -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1

L’anno duemilaventuno addi otto del mese di settembre alle ore 8:00 nella
sala delle adunanze previa losservanza delle modalita & nei tempi prescritti, sono
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. |COMPONENTI

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente
2 BADENCHINI PAOLO Presente
3 MERLI dott.ssa GLORIA Presente

Totale presentt 3
Totale assenti @

Partecipa ai sensi dellart. 97 co. 4 lett. A) del Digs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giovanni De Feo

Accertata la validita del’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualita di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all’'Ufficio:
o  Amministrativo

o Finanziario

o Tecnico




LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale N.51 del 20/08/2020 con la
quale si approvava il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di
efficientamento energetico e miglioramento sismico ex cinema
Smeraldo ;

- con determinazione n.220/125 del 08/09/2020 i lavori sono stati
aggiudicati direttamente alla DITTA EDIL LOSA SRL con sede in
GRAGNANO TREBBIENSE (PC) per un importo complessivo, al netto
del ribasso d'asta, di € 39.847,03 oltre € 800,95 per oneri della

sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, al netto di IVA 10%( contratto
Rep.n.04 del 14/09/2020);

- i lavori sono stati consegnati in data 10/09/2020;

CONSIDERATO che in corso d’opera si & riscontrata la necessita di eseguire
lavori diversi rispetto a quelli inizialmente previsti per circostanze
sopravvenute ed imprevedibili alla stipula del coniratio e finalizzati al
miglioramento dell'opera e della sua funzionalita;

LA VARIANTE in progetto si & resa necessaria a seguito dell'utilizzo di una
maggiore quantita della pittura effettuata a due riprese, su superfici interne
lisciate a gesso, con particolare riferimento alla parete del palco presente
nella sala principale del piano terra, utilizzando € 470,25 di risorse per gli
imprevisti senza variare 'importo totale dell'opera di € 50.000,00;

VISTA la variante 01 in corso d’opera per i lavori di cui alloggetto, redatta
dallArch.Fabio Ceci e presentata in data 29/07/2021 Prot.2169 dellimporio
complessivo di € 470,25 come di seguito specificato:

UADRO ECONOMICO DI SPESA
vA" LAVORI
Al.1 Lavori a misura €427,51
Al2 Oneri relativi alla sicurezza € 0,00
wA" TOTALE "A" LAVORI € 427,50
gy SOMME A DISPOSIZ. DELL'AM.NE
COMUNALE
Bl PerlV.A.sud) 10% € 42,50

| , ~ COMPLESSIVAMENTEA +B= _€470.26]




RITENUTO altresi dover impartire atto di indirizzo per I'Ufficio Tecnico
affinché ponga in essere gli atti in esecuzione del presente deliberato;

Vista e richiamata la vigente normativa in materia;

Visto l'art. 48 del T.U.EE.LL;

VISTO il parere favorevole di regolarita tecnica e contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Igs. 18/08/2000 n° 267.

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante 01 in corso d’opera, depositata agli atti
dell'Ufficio Tecnico, per i lavori di cui alloggetio redatta dall’Arch.Fabio
Ceci e presentata in data 29/07/2021 Prot.2169 dell'importo complessivo di
€ 50.000,00 come di seguito specificato:

"QUADRO ECONOMICO DI SPESA ]
*A" LAVORI
A1.1 Lavori edili a misura e a corpo £39.847,03
Totale lavori a misura-Variante in corso d’opera €427.51
Oneri sicurezza 2% _ £800595
"A" TOTALE "A" LAVORI € 41.075,49
gy SOMME A DISPOSIZ. DELL'AM.NE
COMUNALE
B1 Per LV.A. 10% su lavori 10% £4.107.55
B2 Fondo Art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016 2% € 816,96
B3 Per Spese tecniche €4.000,00
"R" TOTALE SOMME A DISPOSIZ. DELL'AM.NE £ 8.924,51

"COMPLESSIVAMENTE A + B = € 50.000,00 |

2.di autorizzare il Responsabile Settore Tecnico all'adozione degli atti
successivi, inerenti e conseguenti il presente provvedimento;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
stante I'urgenza a provvedere,
VISTO Fart. 134 comma 4 del D.Lsvo n°® 267/00, con separata, unanime
votazione favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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cinema “Smeraldo” - 2° stralcio
corso d'opera - Relazione tecnica

Comune di Ziano Piacentino  Lavori di efficientamento energetico deil's
Variante in

1. Premessa

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20/08/2020 & stato approvato il progetto
esecutivo relativo al 2° stralcio dei lavori di efficientamento energetico dellex cinema “Smeraldo”,
per un importo complessivo di € 40.047,27 oltre IVA 10%, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI
Al |Toftale lavori a misurae a corpo (soggetti a ribasso) €40.047 27
A2  1Oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a ribasso € 800,95
A3 - |Totale lavori a base di gara €40.848,22

B |SOMME ADISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE

Bl |Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A3) €816,96

Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo {compransive

B2 di contributo previdenziale e iVAa) €4.000,00

B3 SPese tec_niche per Coorfiinannwento (-iella sicur?zza ifl fase di progeitazione e €250 00
di esecuzione (comprensive di contributo previdenziale e va) ’

B4 [IVA10% (lavori) €4.084,82
TOTALE COMPLESSIVO : S . €50.000,00

Le lavorazioni progettate sia eterogenee che specialistiche, riguardano la realizzazione di opere di
cui alla Categoria di Opere Generali - OG 1 del D.P.R. n. 207 dei 05/10/2010 per l'importo di €
40.047,27 oltre IVA 10%;

Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.

125 del 08/09/2020 & stato
definitivamente affidato Fappalto alfimpresa Edil Losa S.rl, ai sensi ¢

=4

elfart. 95, comma 4, lettera
a) del D. Lgs. 50/2016, per Fimporto contrattuale di € 39.847,03 derivati dall'applicazione del
ribasso offerto (0,50%) sulfimporto dei lavori soggetto a ribasso (€ 40.047,27) oltre gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso (€ 800,95), al netto dell'IVA 10%

Pertanto, il Quadro economico, in base alle risultanze della gara risulta cosi rideterminato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA D'APPALTO
A LAVORI
Al |Totale lavoria misurae a corpd (al netto del ribasso 0,5%) €39.847.03
A2 [Oneri per la sicurezza (2%) € 800,95
A3 |Totale lavori a base di gara € 40.647,98
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Comune di Ziano Piacentino  Lavori di efficientamento energelico dell'ex cinema “Smeraldo” - 2° stralcio
Variante in corso d'opera - Relazione tecnica

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
B1 |Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A3) €816,96
B2 if:::t:;:;::;z:e‘:ﬁ; :::g?:t:zli\?:)e, Direzione Laveri, Collawudo {comprensive €4.000,00
B3 SFese teCfniche per Coorfjinartlento (.Jella sicurefzza if’ fase di progettazione e €250.00
di esecuzione (comprensive di contributo previdenziale e IVA) !
B4 limprevisti €200,23
B5 |IVA10% (lavori) € 4.064,80
B6 [IVA10% (imprevisti) €20,02
TOTALECOMPLESSVO | | ~ €50.000,00

Il verbale di consegna dei lavori & stato sottoscritto il 08/09/2020, « ha definito che il tempo utile
per dare compiuti tutti i lavori & stabilito in giorni 90 (novanta), ai sensi dellart. 14 del Capitolato

i doveva avvenire entro il

speciale di appalto (Parte normativa), cosicché ['ultimazione dei

giorno 09/12/2020.
Successivamente, a causa di condizioni che non hanno permesso la realizzazione dei lavori,

durante il termine utile per ultimare gli interventi sono state concesse 2 sospensioni dei lavori, per

un totale di 247 (duecentoquarantasette) giorni solari e consecutivi ideterminando la data per
Pultimazione dei lavori al giorno 13/08/2021.

Durante la fase esecutiva, & emersa I'esigenza dj ulteriori lavorazioni nelle opere di ripristino dei

lavori esequiti, consistenti in una maggiore quantita di pittura effettuaiz a due riprese, su superfici

interne lisciate a gesso.

Pertanto le opere di cui sopra si configurano come una integrazione progettuale rispetto a qguanto

dia previsto, in modo strettamente coordinato ed interdipendente con i intervent di cui al progetto

esecutivo in corso di realizzazione.

2. Contenuti della variante al progetto

La presente variante al progetto riguarda interventi che vanno ad integrare i lavori di
efficientamento energetico dell'ex cinema “Smeraldo”.
L'obiettivo & quello di impiegare le risorse per gli imprevisti che si sono presentati durante le fasi di

cantiere, consistenti in una maggiore quantitd della pittura effettuaia a due riprese, su superfici

paico presente nella sala

interne lisciate a gesso, con particolare riferimento alla parete de
principale del piano terra.

Alla luce dei suddetti interventi, riguardanti aspetti progettuali e adeguamenti di dettaglio che non
comportano modifiche alle planimetrie, la presente perizia di varianie contiene esclusivamente gli
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Comune di Ziano Piacentino  Lavori di efficientamento energetico deli'ex cinema “Smeraldo” - 2° straicio
Variante in corso d’opera - Relazione techica

elaborati inerenti Ia stima e computazione degli importi degli intervent; integrativi, senza riportare
gli elaborati cartografici, in quanto questi ultimi non hanno subiio variazioni rispetto al progetto

esecutivo.

3. Quadro economico

Il quadro economico dei lavori inerenti la presente variante ai progetto utilizza le risorse

accantonate per “spese tecniche per Coordinamento della sicurez:

in fase di progettazione e di

esecuzione (comprensive di contributo previdenziale e IVA) di cui =i rigo B3 e per “imprevisti” di

cui al rigo B4 del Quadro economico ridefinito in base alle risultanze della gara d'appalto (si veda il
Capitolo 1. ’

Le spese di cui al rigo B3 non sono state rese disponibili in o

LAVORI
Al | Totale lavori a misura 427,51
A2 | Oneri per la sicurezza 0,00
A3 | TOTALE LAVORI GENERALE 427,51
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 | IVA 10% (lavori) 4275
TOTALE COMPLESSIVO 470,26

Considerando il cantiere relativo ai lavori previsti dal progetio esecutive, in fase di realizzazione,

nonché considerando l'ottimizzazione nella gestione esecutiva per avere una realizzazione

efficiente ed alio stesso tempo economica degli interventi di cui alia presente variante al progetto

garantendo al tempo stesso un coordinamento con le opere agia in corso di iealizzazione, si ritiene

opportuno che la realizzazione dei nuovi_interventi_avvenqga ad opera delllmpresa citata in

premessa, in quanto gia operante nella realizzazione degli intervent progettati. Tale condizione

risulta conforme a quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera ¢) e comma 7 del D.Las 50/2018.

Gli oneri per la sicurezza gia previsti dal progetto esecutivo e pari a € 800,95 sono sufficienti a
o aspetto si registra anche

coprire anche i lavori di cui alla presente variante al progetto. Il medesin

per quanto riguarda le spese tecniche, le spese per il collaudo e gli inc per la progettazione.
Pertanto lmporto della presente variante in corso d’opera, sommato 2 guello derivante dall'appalto
citato in premessa relativo al progetto esecutivo, viene stimato in € 50.000,00 ed é equivalente

all'importo complessivo del progetto esecutivo.
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Comune di Ziano Piacentino  Lavori di efficientamento energetico dalex cinema “Smeraldo” - 2° stralcio
Variante i

riato un Quadro economico

Al fine di comprendere la stima di cui sopra, viene di seguito 1
riepilogativo, che unisce i costi di cui al contratto originario (ossia quello appaltato) con quelle della

variante in oggetto, al fine di avere una visione di insieme di tutte Ie spese in un unico prospetto:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A LAVORI
Al.a [Totale lavori a misura e a corpo - Contratto originario € 39.847,03
Al.b |Totale lavori a misura - Variante in corso d'opera €427,51
A2 |Oneriperia sic’urezza {2%) € 800,95
A3 |Totale lavori a base di gara €41.075,49

B |SOMME ADISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 |Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A3) € 816,96
Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo {comprensive

B2 di contributo previdenziale e IVA) €4.000,00

B3 [IVA10% (favori) €4.107,55
TOTALE COMPLESSNG " e " €50.000,00

Pertanto, le risorse economiche relative alla variante in corso d'oper:

:gono coperte usufruendo
del ribasso d’asta offerto dall'Impresa in sede di gara d'appaito per la realizzazione delle opere di

cui al progetto esecutivo, nonché delle somme che in tale progetto erano state messe a

disposizione per " spese tecniche per Coordinamento delia sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione”.

La nuova spesa da autorizzare alllmpresa risultera come dal seguente prospetio:

Totale (€)
Contratto originario (esclusa IVA 10%) 39.847,03
Variante in corso d’opera (esclusa IVA 10%) 427 .51
Oneri per la sicurezza 800,95
Nuovo importo contrattuale dei lavori (esclusa IVA 10%) 41.075,49

4. Piano di sicurezza e di coordinamento

In riferimento al Piano di sicurezza e di coordinamento (PEC) si rimanda al documento facente

parte del progetto esecutivo approvato con Deliberazione della ¢ nia Comunale n. 51 del
20/08/2020, in quanto le tipologie di presidio gia previste in tale progetio ed individuate nel relativo

PSC trovano identica applicazione nelle opere della presente variante 2l progetto.
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Comune di Ziano Piacentino  Lavori di efficientamento energetico deff'ax cinema “Smeraldo” - 2° stralcio
0150 d’opera - Relazione tecnica

Variante

5. Quadro di incidenza della manodopera

In riferimento al Quadro di incidenza della manodopera si rimanda al documento facente parte del
1ale n. 51 del 20/08/2020, in
a stimata in tale progetto e

progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Com

quanto il costo del lavoro e Ia relativa percentuale di incidenza &

trova identica applicazione nelle opere della presente variante al progetto.

6. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

In riferimento al Piano di manutenzione dell'opera e delie sue parti si rimanda al documento

facente parte del progetto esecutivo approvato con Deliberazione defia Giunta Comunale n. 51 del

20/08/2020, in quanto Pattivita di manutenzione gia prevista in progetio trova identica

applicazione nelle opere della presente variante al progetto.

7. Cronoprogramma dei lavori

L'ultimazione dei lavori dovra avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di

approvazione della presente perizia di variante.

8. Elenco dei prezzi unitari

La presente variante al progetto non prevede nuovi prezzi, pertanto si rimanda all'elenco dei prezzi
unitari facente parte del progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
51 del 20/08/2020.

9. Capitolato speciale d'appalto

In riferimento al Capitolato speciale d'appalto si rimanda al documeni facente parte del progetto

esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 dal 20/08/2020, in quanto la

g

descrizione delle lavorazioni e Ia specificazione delle prescrizioni iche gia previste in tale
progetto ed individuate nel relativo Capitolato trovano identica applicazione nelle opere della

presente variante al progetto.
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Varianie it

cinema "Smeraldo” - 2° stralcio

050 d'opera - Relazione tecnica

10. Elenco elaborati

 VARIANTE IN CORSO D'OPERA

eg ‘l))g'r(::o Nome elaborato Formato
L R . Relazioni
R.01 Relazione tecnica B - A4
R.02 Computo metrico estimativo - Ad
R.03 Quadro economico B A4
R.04 Atto di sottomissione B Ad
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Comune di Ziano Piacentino

Lavori di efficientamento energetico dellex cinema “Smeraldo” - 2° stralcio

Variante in corso dopera

Computo metrico estimativo




TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVOR] MISURAZIONI Quaniita IMPORTI CONTAB.
Par.ug Lung. Larg. Hipeso unitario TOTALE misura/corpo
|RIPRISTINI SUCCESSIVI
24 Pitturazione 2 due riprese, su superfici inteme in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con idropittwra a base di resine in emulsions,|
seconde norma UNE BN 13300, cariche micronizzate, additivi,
battericidi, fungicidi: a base di resina acrilica, traspirante e lavabile
con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 imq). Lavabiits >
10.000 colpi spazzola
MISURAZIONT:
SUPERFICT INTERNE 12,92 o0 G,45
SOMMANGC mq 93,45 4,75 429,65 3 misura)
TOTALE euro 428,85
- RIBASSC DASTA 0,5% euro . L 2,15
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA euro e 42F, 81,
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Comune di Ziano Piacentino  Lavori di efficientamento energetico deli'ex cinema ‘Smeraldo” - 2° stralcio

's¢ d'opera - Quadro economico

Al | Totale lavori a misura 427,51
A2 | Oneri per la sicurezza 0,00
A3 | TOTALE LAVORI GENERALE 427 51
o SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 | IVA 10% (lavori) 42,75
TOTALE COMPLESSIVO 470,26
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Variante in corso d'opera

R.04 |Atto di sottomissione




COMUNE DI ZIANO PIACENTING
Provincia di Piacenza

Lavori di efficientamento energetico dell’ex cinema “Smeraldo” - 2° stralcio

bfariante in corso d’operé]

Impresa: Edil Losa S.r.1.

ATTO DI SOTTOMISSIONE :
(art. 106 del D.Lgs 50/2016; art. 22 del D.M. 49/2018)

PREMESSO CHE:
25 del 08/09/2020 & stato

efficientamento energetico
Vart. 95, comma 4, lettera a)

- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.
definitivamente affidato I’appalto per il 2° stralcio dei lavori
dell’ex cinema “Smeraldo” all’Impresa Edil Losa S.r.l.. ai sensi d
del D. Lgs. 50/2016, per Pimporto contratiuale di € 39.847.03 derivati dall’applicazione del
ribasso offerto (0,50%) sull’importo dei lavori soggetto a ribasso ( 40.047,27) oltre gli oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 800,95), al netto dell’IVA 10%:

- per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare Pintervento e di far fronte alle
nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause imprevisie ed imprevedibili nella fase
progettuale inerenti la natura e la specificita dell’opera in appalio. occorre eseguire talune
lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, € stata redatia I"acclusa perizia di variante in
corso d’opera di cui il presente atto ne & parte integrante;

- tale variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata dal Comune di Ziano Piacentino
per ’esecuzione dell'opera in appalto;

i
H

TUTTO CIO PREMESSO:

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giomno ... (...... ) del mese di ............. , il sig. Marcello
Bergamaschi, nella qualita di direttore tecnico delP’Impresa Edil Losa S.r.l, presa visione della
predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L’Impresa Edil Losa S.r.I. accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto
previsto nella perizia di variante redatta dal Comune dj Ziano Piacentino e si impegna ad eseguire
senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categoric di lavoro contemplati nella
perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto sottoscritto,
per 'importo complessivo dei lavori a misura di € 427,51 oltre IVA 10%, rinunciando altresi ad
ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e
prescrizioni del contratto originario e del Capitolato speciale di appalto vengono integralmente
recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Art. 2 .
I'lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo
le modalita previste dal contratto originario e dagli artt. 26, 27 ¢ 28 del Capitolato speciale di
appalto. '




Art. 3

I'lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 427,51
oltre IVA 10% rispetto a quelli contrattuali. il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale -
dell’1,07%, contenuto nel 50% del valore iniziale del contratto di cui all’art. 106, comma 7 del
D.Lgs 50/2016.

Art. 4
Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile
per Pesecuzione di tali lavori viene stabilita in giomni 5 (cinque) naturali e consecutivi. La penale
pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita n nisura del 0,5%o cosi come
stabilito dall’art. 4 del contratto originario e dall’art. 18 del Capi speciale di appalto, ma con
riferimento al nuovo importo netto dei lavori dj € 427,51 olire IVA ¢

Art. 5
Il presente atto ¢ fin d’ora impegnativo per I'Impresa, mentre fo sar
soltanto dopo che siano intervenute fe relative approvazioni di leg

per la Stazione Appaltante

e
b

‘ma viene sottoscritto dalle

Il presente verbale, redatto in doppio originale, previa lettura e confl
parti.

L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Edil Losa S.r.1.) (arch. Fabio Ceci)

visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENT(
(ing. Alberto Leggi)




COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di G.C. N. {0 de| -8 SET. 2021

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO SISMICO EX CINEMA SMERALDO —

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'’OPERA
n.01.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, i 30/08/2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing.Alberto Léggi)
.
)
-

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, Ii 30/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.Gian Paolo Galli)

C 00

[




Delibera di G.C. n. 60 del 08.09.2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Manuel Ghilardeilli F.to dott. Giovanni De Feo

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata allAlbo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi delfart. 124, c.1, TU.EL n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

o X Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
o Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 — 2° comma - T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 08.09.2021

iL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

Copia conforme all'originale composta da n° fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, li 08/09/2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione & divenuta esecutiva:

o Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorioc Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, ¢.3 — T.U.E.L. n. 267/2000)

o X Immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, 08/09/2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo




