COMUNE DI ZIANO P.NO

PROVINCIA DI PIACENZA

RELAZIONE SULLA PERIZIA DI

VARIANTE IN CORSO D’OPERA SUPPLETIVA N. 1

{Art. 106 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., Art. 42 CSA)

LAVORI DI. lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ZIANO PIACENTING (PC). CUP:

DI5F22000080002”, Intervento finanziato dall’Unione Europea

NextGeneration EU - PNRR ~ MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca - COMPONENTE

1 _Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: daali asili nido alle

universita - INVESTIMENTO 3.3: Pigno di messa in sicurezza e riqualificazione

dell'edilizia scolastica. CIG AQO5A4817”

COMMITTENTE: Comune di Ziano Piacentino - via Roma n°178 - 29010 Ziano

Piacentino (PC) Cod. Fisc. e P.IVA 00216920330

CONTRATTO: CUP D15F2200008002, CIG AC05A48173

IMPORTO DEILAVORL: £280.727,42 oltre € 8.000,00 per oneri per ‘attuazione

o =

del Piano di Sicurezza ed i.v.a. di legge.

DIREZIONE DEI LAYORI: Ing. Alessandro Abbati - Via Duca degli Abruzzi n. 12/c¢

— 29122 Piacenza

APPALTATORE: |MPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA FRANCESCO CF.

PRLENC64D04G964Y / P.IVA 01783950189 con sede in via Battisti n.8/10 -

27017 Pieve Porto Morone (PV)

PREMESSE
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| lavori sono stati affidati alla ditta IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA

FRANCESCO C.F. PRLFNC64D04G964Y /P.IVA 01783950189 con sede in

via Battisti n.8/10 .- 27017 Pieve Porto Morone (PV), con il

provvedimento di Determina Dirigenziale n” 271 del 02/10/2023 del

Comune di Ziano Piacentino con cui ha proceduto all’aggiudicazione dei

lavori;

il contratte per I'affidamento dei suddetti lavori é stato sottoscritto

dalle parti in data 29/11/2023 e registrato con repertorio n” 13;

|l Direttore dei Lavori il 29/11/2023 convoca Limpresa Affidataria per

. %

la consegna dei lavori; . - "«

Sulla base dei presuppostiébb'r;a esposti, il sottoscritto D.L., visto 'art.

106 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e I'art. 42 del CSA, ha ritenuto

necessario procedere alla redazione della presente perizia di variante in

corso d'opera (di seguito PV1); la presente perizia & inguadrabile nella

fattispecie prevista dall’art. 106 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. ed art. 42.2 comma 3 CS5A.

_ASPETTI 'i;ECNlCi DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E

&m\;‘)
& 7\
SUPPLETIVA s\
i A
La variante risponde alla necessita di modificare le previsioni progettuali a valle
delle risultanze dello stato dei luoghi accertate a seguito delle operazioni di
cantiere - condizioni non verificabili in sede di redazione del progetto esecutivo ;
J
- oltre ad apportare | miglioramenti all’opera che ora e possibile progettare. \i\\

computi metrici allegati alla presente.

Si riassumono le varianti pil significative; mentre per il dettaglio si rimanda ai

~N)




1) Durante le attivita di consolidamento sismico del primo e secondo

solaio si & reso necessario procedere alla parziale demolizione dalle

porzioni sommitali di alcune pareti in mattoni pieni per alloggizre i

profili_metallici di irrigidimento dei solai. Tale situazione ha reso

necessari l'esecuzione di tagli a misura di muratura portante al fine di

poter lavorare insicurezza;

2) E emersa la necessits di rimuovere — e successivamente ricollocare -

alcune inferriate interferenti con le operazioni di movimentazione del

materiale edile. Atale scopo si & reso necessario "utilizzo di sollevatore

telescopico.

2. ASPETTI ECONOMICI DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E

SUPPLETIVA

Le modifiche progettuali apportate si configurano di fatto come nuove

lavorazioni ovverc una variazione delle opere gia previste,

Rispetto alla situazione di contratto, si registra un incremento _del costo

complessivo per lavori che troverd copertura finanziaria_nell'ambito delle

somme a disposizione del quadro economico di progetto come assestato a

seguito di aggiudicazione dei lavori e di affidamento dell'incarico di direzione |-

e

lavori.

3. NUQVI PREZZI

A _fronte di modifiche delle lavorazioni sopra citate & stato necessario

procedere alla redazione di un computo metrico di variante sottoscritto per

accettazione dall’Appaltatore per essere rimessi all’approvazione della S.A.

4. ONERI PER LATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Si_ritiene necessario aggiornare la computazione degli oneri di sicurezza
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“contrattuall” dal momento che le opere previste in variante ne incrementano,

seppur marginalmente, I'incedenza.

5. RICONFIGURAZIONE DELUAPPALTO

Il raffronto dell'interc guadro economico & desumibile dallo specifico elaborato

di raffronto facente parte integrante della presente PV1 in cui & possibile la

lettura delle variazioni rispetto al contratto originario.

6. ASPETTI TEMPORAL[ DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E

SUPPLETIVA

La presente perizia di variante non comporta il riconoscimento alllmpresa di

un maggior tempo per dare conclusii lavori.

7 CONCLUSION!

La presente perizia si € resa necessaria a fronte al nuovo e diversc stato dei

luoghi che e stato possibile accertare a seguito delle indagini e delle prime

operazioni di cantiere; 'inguadramento normativo & ascrivibile alla casistica di

cui all'art. 106 comma 1 lett, a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e

ss. mm.ii. ed art. 42 CSA.

Ziano P.no, 1112 marzo 2025
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IL DIRETTOREBEF
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