COMUNE DI ZIANO P.NO

PROVINCIA DI PIACENZA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Art. 22, comma 4, D.M. 49/2018)

LAVORI DI: Lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELIA SCUOLA PRIMARIA DI ZIANO PIACENTINO (PC). CUP:

D15F22000080002", Intervento finanzigto dall’Unione Europeag

NextGeneration EU - PNRR - MIISSIONE 4: Istruzione e Ricerca - COMPONENTE

1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

universita - INVESTIMENTO 3.3: Piano di messa in sicurezza e rigualificazione

dell’edilizia scolastica. CIG AOO5A4817”

COMMITTENTE: Comune di Zianc Piacentino - via Roma n°178 - 29010 Ziano

Piacentino (PC) Cod. Fisc. 2 P.IVA 00216920330

CONTRATTO: CUP D15F2200008002, CIG AOO5A48173

IMPORTO DEI LAVORI: £ 280.727,42 olire € 8.000,00 per oneri per |'attuazione

del Piano di Sicurezza ed i.v.a. di legge.

DIREZIONE DEI LAVORI: Ing. Alessandro Abbati — Via Duca degli Abruzzin. 12/c

— 29122 Piacenza

APPALTATORE: IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA FRANCESCO C.F.

PRLFNC64D04G964Y / P.IVA 01783950189 con sede in via Battisti n.8/10 -

27017 Pieve Porto Morone (PV)
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PREMESSE

| lavori sono stati affidati alla ditta IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA

FRANCESCO C.F. PRLENC64D04G564Y / P.IVA 01783950189 con sede in

via Battisti n.8/10 - 27017 Pieve Porto Morone (PV), con |l

provvedimento di Determina Dirigenziale n® 271 del 02/10/2023 del

Comune di Ziano Piacentino con cui ha proceduto all’aggiudicazione dei

lavori;

La ditta IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA FRANCESCO ha assunto

I'esecuzionz  dei lavori  di  “MIGLIORAMENTO  SISMICO  ED

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ZIANO

PIACENTINO (PC)” per I'importo di € 280.727,42 oltre € 8.000,00 per

oneri per I'attuazione del Piano di Sicurezza, dell’ i.v.a. di legge e al netto

del ribasso d'asta del 12,87%.

Il contratto per 'affidamento dei suddetti lavori & stato sottoscritto

dalle parti in data 29/11/2023 e registrato con repertorio n® 13;

k]

—

[l Direttore dei Lavori il 29/11/2023 convoca L'impresa Affidataria per

la consegna dei lavori;

Che per il completamento dei laveri in titolo, allo scopo di migliorare

I'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso

d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale

inerenti la natura e la specificita dell’opera in appalto, occorre eseguire

talune lavorazioni non comprese nel contrattc e, pertanto, & stata

redatta 'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto
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ne e parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di €

6.914,11 al netto del ribasso d’asta del 12,87% e al lordo degli oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso:

- Che tale variante trova copertura finanziaria per I'importo di€6.914.11

nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera in appalto;

TUTTO CIO” PREMESSO

Il Sig. Parola Francesco, nella sua qualitd di direttore del canhtiere e delegato

legale dell'lmpresa Affidataria IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA FRANCESCO

con sede in via Battisti n.8/10 - 27017 Pieve Porto Morone (PV), presa visione

della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

Di adempiere a quanto segue:

Art. 1

La ditta ditta IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA FRANCESCO C.F.

PRLFNC64D04G964Y / P.IVA 01783950189 con sede in via Battisti n.8/10 -

27017 Pieve Porto Morone (PV), accetta le variazioni tutte apportate al

progetto originario secondo guanto previsto nella perizia di variante e si

impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove

categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi

prezzi, patti e condizioni del contratto principale registrato in data 29/11/2023

e secondo ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, rinunciando altresi ad ogni

pretesa di maggiori compensi in gualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto tutte

le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di
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appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per

relationem.

Art. 2

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 280.727,42

comprensivi degli oneri di sicurezza “ex lege” al netto del ribasso d'asta offerto

in sede di gara (12,87%).

Art. 3

L'importo del presente atto, rispetto alla situazione di contratto, al lordo degli

oneri di sicurezza ed al netto del ribasso d’asta risulta pari 2 € 6.914,11 come

di seguito specificato:

Importo contrattuale: £ 280.727,42
Perizia suppletiva £ 6.914,11
Totale: € 287.641,53

Uimporto della variante & pari ad un complessivo incremento percentuale del

2,46%, contenuto nel 1/5 d’obbligo contrattuale come previsto dall’art.106,

comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4
\
Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di
sottomissione l'impresa non deve prestare una cauzione integrativa
corrispondente in ragione delle garanzie offerte dalle opere gia eseguite. /f
o
ATt. 5 j
Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva L‘\\\
e di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori non varia rispetto a guanto \\
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fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, vengono concordati 5

(cingue) nuovi prezzi di cui all’allegato alla presente.

Anche i nuovi prezzi saranno assoggettati a ribasso d’asta del 12,87%.

Art. 7

Il presente atto & fin d'ora impegnativo per I'assuntore mentre lo sara per

I'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

De che si & redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene

sottoscritto in segno di accettazione.

Ziano P.no (PC), li 12 marzo 2025
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alberto Leggi
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