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PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 

 

 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

DELIBERAZIONE N. 25 

in data: 21.03.2025 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: LAVORI   DI   MIGLIORAMENTO   SISMICO   ED  EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO  DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ZIANO PIACENTINO (PC). 

CUP:  D15F22000080002  -  INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE 

EUROPEA  NEXTGENERATION  EU-  PNRR-MISSIONE  4 COMPONENTE 1 

INVESTIMENTO  3.3. CIG:A005A48173 - APPROVAZIONE PERIZIA DI 

VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.2.       
 

             L’anno duemilaventicinque addi ventuno del mese di marzo alle ore 08.00 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono stati 
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
All'appello risultano: 

 

N. 

 

COMPONENTI 

 

 

 

  

1 GHILARDELLI dott.  MANUEL Presente 

2 BADENCHINI PAOLO Presente 

3 MANARA dottssa  MICAELA Presente 

        Totale presenti   3  

        Totale assenti     0 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale  dott. 

Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di Sindaco ne 
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare 
in merito all’oggetto sopra indicato. 

 

Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
 Amministrativo   
 Finanziario 
 Tecnico                             
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale N.50 del 31/07/2023 si approvava il progetto 

definitivo ed esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione Scuola Primaria di 
Ziano Capoluogo ; 

- con determinazione n.252  del 14/09/2024 i lavori sono stati aggiudicati alla DITTA 
IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA FRANCESCO” (C.F. 
PRLFNC64D04G964Y/P.IVA 01783950189), con sede legale in Pieve Porto Morone (PV) 
in via Battisti 8/10 per un importo, al netto del ribasso d’asta, di € 280.727,42 oltre € 
77.806,34 per costi della manodopera ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
al ribasso d’asta, al netto di IVA 10%( contratto Rep.n.13 del 29/11/2023); 

- i lavori sono stati consegnati in data 29/11/2023; 
 
CONSIDERATO che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori diversi 
rispetto a quelli inizialmente previsti per circostanze sopravvenute ed imprevedibili alla stipula del 
contratto e finalizzati al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità; 
 
LA VARIANTE in progetto si è resa necessaria a fronte della necessità di modificare le previsioni 
progettuali a valle delle risultanze dello stato dei luoghi accertate a seguito delle operazioni di 
cantiere – condizioni non verificabili in sede di redazione del progetto esecutivo oltre ad apportare 
miglioramenti all’opera che ora è possibile progettare utilizzando € 6.914,11 oltre IVA 10% di 
risorse dal ribasso d’asta  senza variare l’importo totale dell’opera di € 600.000,00; 
 
VISTA la variante 02 in corso d’opera per i lavori di cui all’oggetto, redatta dal Dott.Ing. 
ALESSANDRO ABBATI in data 12/03/2025 dell’importo di € 6.914,11 oltre IVA 10% come di 
seguito specificato: 

 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

   
  

  

"A" LAVORI       

A1.1 Lavori a misura 
 

 
€ 6.579,32 

A1.2 

 

Oneri relativi alla sicurezza 
 

 

 

 

€ 334,79 

"A" TOTALE "A" LAVORI     € 6.914,11 

   
 

 
  

"B" 
SOMME A DISPOSIZ. DELL'AM.NE 

COMUNALE 
  

  
  

B1 Per I.V.A. su A) 10% 

 
€ 691,41 

   
 

 
  

  COMPLESSIVAMENTE A + B =     € 7.605,52 



 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

 
RITENUTO altresì dover impartire atto di indirizzo per l’Ufficio Tecnico affinché ponga in essere gli 
atti in esecuzione del presente deliberato; 
Vista e richiamata la vigente normativa in materia; 
Visto l’art. 48 del T.U.EE.LL.; 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
18/08/2000 n° 267. 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la perizia di variante 02 in corso d’opera, allegata alla presente che ne fa parte 

integrante e sostanziale, per i lavori di cui all’oggetto redatta dal Dott.Ing.ALESSANDRO 

ABBATI in data 12/03/2025 dell’importo complessivo di € 6.914,11 oltre IVA 10%  come di 

seguito specificato: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

   
  

  

"A" LAVORI       

A1.1 Lavori a misura 
 

 
€ 6.579,32 

A1.2 

 

Oneri relativi alla sicurezza 
 

 

 

 

€ 334,79 

"A" TOTALE "A" LAVORI     € 6.914,11 

   
 

 
  

"B" 
SOMME A DISPOSIZ. DELL'AM.NE 

COMUNALE 
  

  
  

B1 Per I.V.A. su A) 10% 

 
€ 691,41 

   
 

 
  

  COMPLESSIVAMENTE A + B =     € 7.605,52 

 

 

2. di autorizzare il Responsabile Settore Tecnico all’adozione degli atti successivi, inerenti e 

conseguenti il presente provvedimento; 

Successivamente 
LA GIUNTA COMUNALE 

stante l’urgenza a provvedere; 
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lsvo n° 267/00, con separata, unanime votazione favorevole 

D E L I B E R A 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Allegato alla delibera di G.C. N.   25     del 21.03.2025 

 
Oggetto: LAVORI  DI  MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ZIANO PIACENTINO (PC) – CUP: D15F22000080002 – 
INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU –
PNRR- MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 – CIG:A005A48173 .  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  IN CORSO D’OPERA n.02. 

 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 

 
Ziano Piacentino, lì 17/03/2025 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
(Ing.Alberto Leggi) 

 
______________________ 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 

 
Ziano Piacentino, lì 17/03/2025 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dott.Gian Paolo Galli) 

_______________________ 
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Delibera di G.C. n. 25 del 21.03.2025  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 

 Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

 Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 21.03.2025 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 

 

________________________ 

 

 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
 

CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
 Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, 21.03.2025 

 
 
 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                       _______________________ 

 


