COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 337 del 24.12.2021 (N. settoriale 175)
Settore: SETTORE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO SISMICO EX CINEMA SMERALDO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO larticolo 4 del vigente Regolamento di Contabilita;

VISTO il decreto N.01 del 26/02/2021 con il quale si nominava I'ing.Alberto Leggi
Responsabile del Servizio Area Tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 04/03/2021 con la quale &
stato approvato il Bilancio di previsione 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 12/03/2021 con la quale &
stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2021;

RICHIAMATA la determinazione N.178/101 del 23/07/2020 con la quale si affidava
Fincarico di progettazione e direzione lavori all’Arch.Fabio Ceci con studio in Parma —
Piazza Balestrieri n.31/A;

VISTA la determinazione N.220/125 del 08/09/2020 ed il relativo contatto Rep.n.04 in data
14/09/2020 con i quali si affidavano i lavori di cui alloggetto alla DITTA EDIL LOSA SRL
con sede in GRAGNANO TREBBIENSE (PC) — Localita Piscine N.1 per 'importo di €
38.847,03 oltre oneri sicurezza € 800,955 ed IVA 10%;

RICHIAMATA la determinazione N.207/104 del 18/09/2021 con la quale si approvava la
perizia di variante n.1 per i lavori di sui all'oggetto;

Vista la Contabilita Finale con il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sopraccitati,
redatto e firmato dal Direttore dei Lavori Arch.Fabio Ceci;

DETERMINA

- Di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui sopra redatto dal
Direttore dei Lavori Arch.Fabio Ceci;

- Di liquidare la somma di € 45.183,04 IVA 10% compresa alla ditta EDIL LOSA SRL con
sede in GRAGNANO TREBBIENSE (PC) — Localita Piscine N.13 a presentazione di
regolare fattura al Cap.1660 - 2.01.05.01 Bil. 2021 Imp. N.602/2020;



- Di aver gia svincolato la cauzione definitiva presentata dalla ditta EDIL LOSA SRL con
sede in GRAGNANO TREBBIENSE (PC) — Localita Piscine N.1 mediante polizza
fideiussoria N.406032902 del 11/07/2020 emessa da AXA ASSICURAZIONI SPA -
Agenzia di Castel San Giovanni con nota in data 27/11/2021 .

_ IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Tic  ALBERTO LEGGI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dellart. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta I'esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’lntervento

Addi 24.12.2021 iIL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
t.1¢  DOTT. GIAN PAOLO GALLI

Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sara affissa all'Albo
Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in apposito elenco mensile) e vi
rimarra pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addi  24/12/2021 N IL. RESPONSABILE DEL SETTORE
.12 Ing. ALBERTO LEGGI

Copia conforme all'originale composta da n° fogli , in carta libera per uso
amministrativo.




COMUNE DI ZIANOQ PIACENTING
Provincia di Piacernza

Lavori di efficientamento enersetico dell’ex cinema “Smeraldo” - 2

Impresa: Edil Losa S.r.l.

—

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ
(art. 102 del D.Lgs 50/2016)

Progetto definitivo/esecutivo

Il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di efficientan
“Smeraldo” — 2° stralcio & stato redatto dall'arch. Alex Massari ¢
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20/08/
di € 40.047,27 oltre IVA 10%, secondo il seguente quadro economico:

energetico dell’ex cinema
ch. Fabio Ceci ed ¢ stato
=1 un importo complessivo

QUADRO ECONOMICO
A LAVORI
Al |Totale lavori a misura e a corpo (soggetii a ribasso) € 4{).04";‘,2?
A2 |Oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a ribasso € 800,95
A3 |Totale lavori a base di gara € 40.848,22

B |SOMME A DISPOSIAONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Bl [|Fondo art. 113 D.Lgs 50/2018 (2% di A3) €818,968

Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo {con

B2 di contributo previdenziale e IVA) €4.000,00

B3 S.pese tec,niche per Coor«";iinan?ento :{iella sie;urc:«zza if’a fase di progetiazionsz e €950.00
di esecuzione (comprensive di contributo previdenziale e IVA) ’

B4 VA 10% (lavori) » €4084,82
TOTALE COMPLESSVO € 50.000,00

Le lavorazioni progettate sia eterogenee che specialistiche, rignardano
alla Categuria di Opere Generali - OG 1 del D.P.R. n. 207 del 05/10/
olire IVA 10%

realizzazione di opere di cui
per I'importo di € 40.047.27

Finanziamento

L’opera ¢ stata finanziata per la somma di € 50.000.00 con con
Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020. Non & previsto un cofinanzias
Ziano Piacentino.

> ottenuto dal Decreto del
nento da parte del Comune di




Impresa assuntrice dei lavori

Con Determinazione del Responsabile del Seitore Tecrico n.
definitivamente affidato "appalto all'Impresa Edil Losa S.r.1.. ai sen
del D. Lgs. 50/2016, per I'importo contrattuale di € 39.847.03 deris
offerto (0,50%) sull’importo dei lavori soggetio a ribasso (€ 40.047.27 ¢
non soggetti a ribasso (€ 800,95), al netto dell"TVA 10%.

Pertanto il Quadro economico, in base alle risultanze della gara ed ir
stato medificato come segue:

del 08/09/2020 ¢ stato
eillar 93, comma 4, lettera a)
i dall’applicazione del ribasso
2 gli oneri per la sicurezza

° a quanto sopra esposto, €

QUADRO ECONOMICO POST GARA DAPPALTO

A |LAVORI

Al |Totale lavori a misura e a corpo (al netto del ribasso 0,5%) € 39.847.03
A2  |Oneri per la sicurezza (2%) € 800,95
A3 |Totale lavori a base di gara € 40.647,98

B |SOMME A DISPOSIZONE DELL AMMINISTRAZIONE

Bl [|Fondo art. 113 D.Lgs 50/2018 (2% di A3) € 816,98

Spese tecniche per Progetiazione, Direzione Lavor, Collaudo (com

B2 di contributo previdenziale e IVA) €4.000,00
B3 SFrese tec.niche per Ccsorr.dinan_";enm ge!ia sicura?zza i{l fase dﬁ Drog €950.00
di esecuzione (comprensive di contributo previdenziale e VA) ’
B4 llmprevisti €200,23
B5 WA 10% (lavori) €4084 380
86 VA 10% (imprevisti) € 20,02
TOTALE COMPLESSIVO € 50.000,00
Cauzione

L'Impresa ha costituito cauzione definitiva con la compagnia AXA Assicurazioni S.p.A. per un
importo pari a € 4.064,80.

Subappalto
L’Impresa non ha richiesto il subappalto.

Perizia di variante
Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 207 del |
perizia di variante per un importo pari a € 427,51 oltre IVA 10%.

2021 ¢ stata approvata la
Atto di sottomissione
In data 18/09/2021 ¢ stato stipulato I’atto di sottomissione.

MWuovi prezzi
Non sono stati concordati nuovi prezzi.




Somma totale autorizzata
La somma complessiva autorizzata per I’esecuzione dei lavori amn
oltre IVA 10%.

a complessivi € 41.075,49

Consegna dei lavori
L.a consegna dei lavori ¢ stata disposta in data 10/09/2020, come ris
tale data e privo di riserve.

a apposito verbale redatto in

Tempo stabilito per Pesecuzione

Per I'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti dall’art. 14 del Ca
(novanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di con 1, pertanto il terming utile
scadeva il giorno 09/12/2020. Successivamente, in seguito ai 4 {(qu erbali di ripresa dei lavori
sottoseritti il 22/01/2021, 08/04/2021, 28/07/2021, 28/09/2021, la scadenza del tempo utile per
I"ultimazione dei lavori & stata fissata al 02/10/2021.

o speciale d’appalto n. 90

ASrtrey
£ A

Sospensione e ripresa dei lavori
I lavori sono stati sospesi per 299 (duecentonovantanove) giorni naturali e consecutivi, come risulta da
appositi verbali di sospensione e ripresa dei lavori.

Proroghe
Durante I'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

Scadenza definitiva del tempo utile
Per effetto del contratto originario e del verbale di ripresa dei lavori, il tormine utile & stato fissato al
02/10/2021. '

Ultimazione dei lavori

L’ultimazione dei lavori € avvenuta il giorno 29/09/2021, come accer
o s

dei lavori, e quindi in tempo utile.

» dal certificato di ultimazicne

Penali per ritardi nell’esecuzione dei laveri
Non sono state applicate penali per il ritardo nell’esecuzione dei lavori ¢
termini contrattuali previsti.

sono stati completati entro |

Danni di forza maggiore
Durante I"esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza magg

Lavori in economia
Durante I'esecuzione delle opere non furono eseguiti lavori in economia.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, nonché secos
impartite dalla Direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dett:
del Direttore dei lavori.

11 ordini e le disposizioni
rientranti nelle competenze

Integrazioni ¢ variazioni apportate
Le variazioni che sono state apportate rispettc al progetto principale ris
e fanno parte della discrezionalitd della Direzione lavori.

o in quelle di entitd minore




Certificati di acconto
Durante il corso dei lavori non sono stati corrisposti acconti.

Stato finale

In data odierna ¢ stato redatto lo stato finale dei lavori dal gquale
dell’appalto € pari a € 41.075,49 oltre IVA 10%.

Pertanto resta il seguente credito complessivo pari a € 41.075.49 olirs
paria € 45.183,04.

che Pammontare netio

10%, per un importo lordo

Riserve dell’impresa
L’impresa ha firmato i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Infortuni in corse di lavoro
Durante il lavoro non € avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai
L’Impresa Edil Losa S.r.l. ha regolarmente assicurato i propri eperai, coniro gli infortuni sul lavoro,
con la posizione assicurativa INPS n. 6103315944 e INATL n. 18212 decorrenza continuativa.

Avvisi ad opponendum

La pubblicazione degli avvisi ad opponendum & stata omessa in quant asi di lavori che non hanno
dato luogo ad espropriazioni di proprieta private e non hanno ar danni diretti e/o indiretti a
proprieta di terzi.

Cessione di crediti da parte dell’impresa
Alla data del 11/10/2021 non ¢ pervenuta alla sottoscritta Direzione dei |
notifica da cui risulti che I'impresa abbia ceduto I"importo dei crediti.

»ri alcuna comunicazione o

Certificato di collaudo o di regolare esecuzione

Al sensi dell'art. 55 del Capitolato speciale d’appalto (Parte normativ
regolare esecuzione dovra essere emesso entro il termine perentorio
lavori, e dal momento che i lavori sono stati ultimati il giorno 29/0
dovra essere emesso entro il giorno 28/03/2022.

i1 certificato di collaudo o di
1 mesi dall’ultimazione dei

Figure tecniche impegnaie nell’esecuzione dei lavori

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state
successivamente sostituita dall’ing. Alberto Leggi, facenti parte del ;
Ziano Piacentino.

La Direzione dei lavori ¢ stata svolta dal sottoscritto arch. Fabio Cec:
Massari, in seguito ad incarico conferito con Determinazione del R:
178 del 23/07/2020.

I coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ¢ staio svolio
quanto il Comune di Ziano Piacentino non era tenuto a nominare il coc
D.Lgs 81/2008.

n Vassistenza dell’arch. Alex
bile del Settore Tecnico n.

mpresa Edil Losa S.v.l., in
ingtorg ai sensi dell’art. 90 del

0 emesso 1l Certificato di

interne al fabbricato, con




esclusione di quelle sul manto di copertura che invece dovevano ancors essere realizzate, il giorno 23
del mese di dicembre dell’anno 2021, avendo esaminato i docu ogettuali, contrattuali e
contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Res ile del procedimento ed a
seguito di congruo preavviso dato alle Imprese, il sottoscritto arch. o1, dopo la riunione presso
I"ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertaic di fron intervenuti, la completezza
della documentazione, si & recato nel sito dove si sono realizzati Ea*» wesenza dei signori:

- ing. Alberto Leggi, Responsabile del procedimento;

- sig. Marcello Bergamaschi, rappresentante dell’ Impresa Edif Losa &
Con 1 presenti si & proceduto alla visita delle opere eseguite, costit
efficientamento energetico dell’ex cinema “Smeraldo™.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono <tate eseguite con material
e con modalita costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformi prescrizioni contrattuali,
Conclusi vari riscontri di misure, si & rilevato che essi corrispond tlamente a quelle riportate
negli atti contabili. Per le lavorazioni non pit visibili ¢ stato rinvio alla documentazione
fotografica ed ai riscontri gia effettuati in corso d*opera.

2% stralcio dei lavori di

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

, considerato che:
mente e quantitativamente al

I sottoscritto arch. Fabio Ceci, Direttore dei lavori delle opere di cui ¢

- i lavori eseguiti dalle’Impresa Edil Losa S.r.L corrispondono qualitati
progetto approvato; .

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatio delle opere ris

- ilavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfeiia rego

- la contabilita dei lavori & stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli
contrattualmente convenuti;

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, I'importo def fav
41.075,49 oltre IVA 10%;

- gli operai dell’Impresa Edil Losa S.r.l. sono stati regolarmente
lavoro con la posizione assicurativa INPS n. 6103315944 ¢ [N
continuativa, e non sono pervenute comunicazioni d’inadempi
previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti. nei

conferma in complessivi €

i contro gli infortuni sul
18212278 a decorrenza

agli obblight assicurativi,

o
1l

CERTIFICA

che 1 lavori di efficientamento energetico dell’ex cinems “Sme — 2° stralcio, appaltati

dall’Impresa Edil Losa S.r.1. per le opere di cui alla Categoria OG 1;

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGU
€
LIQUIDA

VA 10%, per un importo
ido di ogni suo avere in
afto da parte degli Organi

Il credito complessivo all’lmpresa Edil Losa S.r.l pari a € 41,075,
lordo complessivo pari a € 45.183,04, che pud essere corrispos
dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazicne del ;
competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di
consegnati all'Amministrazione Comunale di Ziano Piacentino, In
consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcun
assicurative,




I presente atto ¢ costituito da n. 6 pagine firmate dal Direttore dei lavori ¢ da tutti gli intervenuti.

Piacenza, 1i 23/12/2021

L'APPALTATORE
(Edil Losa S.r.1)

visto
IL RESPONSABILE DEL PRO},(;EEEMT
(ing. Albetio Leggf) T




